УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ 
АКТ № 1/2022
проведения плановой/внеплановой проверки
г. Калуга                                                                                                                    « 02»  декабря 2022 г.
Основание проведения проверки: постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков», постановление Городской Управы города Калуги от 14.12.2021 № 11681-пи «Об утверждении плана проведения проверок ведомственного контроля на 2022 год», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 20.01.2021 № 5о/д «Об утверждении состава комиссии и положения о порядке осуществления ведомственного контроля», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 28.09.2022 № 62 о/д «О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
Субъект проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги», ИНН 4027104580, КПП 402701001 (далее - Учреждение).
Адрес нахождения Учреждения:  248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.36.
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга», при заключении контрактов с единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статье 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вследствие признания торгов несостоявшимися.
Цель проверки: предупреждение (выявление) нарушений и соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга».
Вид проверки: документарная.
Проверяемый период: 2021 год.
Проверка осуществлялась:
Руководитель комиссии:
Шмаков Дмитрий Алексеевич — заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Члены комиссии: 
Антошкина Анна Игоревна — председатель финансово-экономического комитета управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Наумова Диана Константиновна — главный специалист отдела финансового обеспечения, администрирования и сводной отчетности управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Сысоева Марина Геннадиевна — начальник отдела землеустроительной документации  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Проведение мероприятия по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, а также применения заказчиком (Учреждением) мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения условий контракта, осуществлялось по контрактам (договорам) представленных Учреждением, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru, (далее также - ЕИС).
Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
1. Общие сведения об Учреждении.
Постановлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2020 № 6758-пи Леонов Виталий Алексеевич назначен директором Учреждения с 09.09.2020 сроком на 3 (три) года.
В соответствии со статьей 38  Федерального закона № 44-ФЗ и на основании приказа от 13.07.2021 № 76 о/д в Учреждении утвержден состав контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения Учреждения в составе 11 (одиннадцати) человек: 
- Демин А.В., руководитель контрактной службы
- Гусарев Д.А.
- Пономарева Е.В.
- Николашикин П.В.
- Сериков Г.Е.
- Фильченков Я.В.
- Козинова А.И.
- Тимонина Е.Н.
- Немешаева О.О.
- Козлитина А.С.
Приказом по Учреждению от 13.07.2021 № 77о/д, предоставлено право на эксплуатацию средств криптографической защиты информации и использование электронной подписи при обмене электронными документами с федеральными электронными торговыми площадками и официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд при полномочии в сфере размещения заказов - Заказчик: Леонову В.А, Демину А.В, Пономаревой Е.В, Козиновой А.И.
2. Проверкой установлено.
При заключении контрактов с единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ, вследствие признания торгов несостоявшимися,  Учреждением  заключено 5 (пять) Контрактов, а именно:
2.1. Муниципальный контракт от 16.03.2021 № 0137200001221000442 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Персей» г.Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Светлая, д.14 (далее - Контракт1), реестровый номер 3402710458021000008 (приложение № 1).
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001221000442.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221000442-3 от 04.03.2021.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту1 - банковская гарантия от 10.03.2021 (ПАО «Сбербанк России»), на сумму 1 844 784 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Цена Контракта1 — 6 149 279,28 рублей, фактически выполнены работы по Контракту1 на сумму 5 867 962,23 рублей (соглашение о расторжении Контракта1 от 16.07.2021).
Пунктом 1.2 Контракта1 определен срок выполнения работы – с 01.04.2021 по 01.07.2021 включительно, с учетом Графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту1).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту1 Подрядчик представил подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.2 Конракта1, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 31.05.2021 на сумму 3 727 291,35 рублей;
КС-3 № 2 (КС-2) от 06.07.2021 на сумму 2 140 670,88 рублей (5 дней просрочки исполнения обязательств).
Оплата за выполненные работы по Контракту1 проведены платежными поручениями               (далее - п/п): № 270 от 08.06.2021, № 357 от 15.07.2021.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 5 (пять) дней.
Согласно пункта 10.5.1, 10.5.5 Контракта1 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 (пени) и части 8 статьи 34 (штраф) Федерального закона № 44-ФЗ.
Учреждением проведен расчет пени на 09.07.2021 в сумме 2 220 (две тысячи двести двадцать) рублей 16 копеек, расчет штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей составлен акт от 09.07.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту1 и принято решение от 09.07.2021 об удержании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту1 в одностороннем порядке и последующем перечислении в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.2 Контракта1).
Сумма неустойки (пени+штраф) составляет 7 220 (семь тысяч двести двадцать) рублей           16 копеек. В бюджет муниципального образования «Город Калуга» неустойка перечислена п/п № 358 от 15.07.2021 и п/п № 359 от 15.07.2021.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту1 (пункт 11.1 Контракта1) представлено в форме банковской гарантии от 06.07.2021 на сумму 313 738 (триста тринадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 74 копейки.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 6.2 Контракта1).
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту1 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
2.2. Муниципальный контракт № 0137200001221001212 от 26.04.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги, расположенного по адресу:                      г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68А (далее — Контракт2), реестровый номер 3402710458021000011 (приложение № 2).
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001221001212.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона. 
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0137200001221001212-4 от 12.04.2021.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту2 - банковская гарантия от 16.04.2021 (ПАО «Сбербанк России»), на сумму 474 102 (четыреста семьдесят четыре тысячи сто два) рубля                     89 копеек.
Цена Контракта2 — 1 580 342,94 рублей, фактически выполнены работы по Контракту2 на сумму 1 548 136,98 рублей (соглашение о расторжении Контракта2 от 02.09.2021).
Пунктом 1.2 Контракта2 определен срок выполнения работы – в течение 40 дней, начиная со дня следующего за датой заключения Контракта, с учетом Графика выполнения работ, то есть не позднее 07.06.2021.
Учреждением направлено требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту2 от 09.06.2021 № 703-05-21, на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей.
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту2 Подрядчик представил подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункту 6.2 Конракта2, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 30.07.2021 на сумму 1 462 442,60 рублей (53 дня просрочки исполнения обязательств);
КС-3 № 2 (КС-2) от 13.08.2021 на сумму 85 694,38 рублей (25 дней просрочки исполнения обязательств).
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 78 дней.
Оплата за выполненные работы по Контракту2 проведены п/п № 419 от 09.08.2021 и № 469 от 01.09.2021.
Согласно пунктам 10.1, 10.2, 10.5.1, 10.5.5 Контракта2 к Подрядчику применены условия               части 7 статьи 34 (пени) и части 8 статьи 34 (штраф) Федерального закона № 44-ФЗ.
Учреждением:
- проведен расчет пени (53 дня просрочки исполнения обязательств) в сумме 18 147 (восемнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 60 копеек, расчет штрафа в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей, составлен акт от 02.08.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту2 и принято решение от 02.08.2021 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту2 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.2 Контракта2).
Сумма неустойки (пени+штраф) на 02.08.2021, составляет 19 147 (девятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 60 копеек, и в бюджет муниципального образования «Город Калуга» перечислена п/п № 420 от 09.08.2021 и п/п № 421 от 09.08.2021.
- проведен расчет пени (25 дней просрочки исполнения обязательств) в сумме 638 рублей              63 копейки, составлен акт от 25.08.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту2 и принято решение от 25.08.2021 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту2 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.2 Контракта2).
Сумма неустойки (пени) на 25.08.2021, составляет 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей               63 копейки и перечислена в бюджет муниципального образования «Город Калуга» п/п № 470                     от 01.09.2021.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту2 (пункт 11.1 Контракта2) представлены в форме денежных средств - п/п  № 1054 от 30.07.2021, на сумму 79 017 (семьдесят девять тысяч семнадцать) рублей 15 копеек .
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 6.2 Контракта2).
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту2 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
2.3. Муниципальный контракт № 0137200001221002574 от 29.06.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Калуги, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Заречная, д. 72 (далее - Контракт3), реестровый номер 3402710458021000026 (приложение № 3).
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001221002574.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0137200001221002574-4 от 18.06.2021.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту3 - банковская гарантия от 23.06.2021 (Банк Газпромбанк (АО)), на сумму 1 323 456 (один миллион триста двадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 29 копеек.
Цена Контракта3 - 4 682 431,74 рублей. В связи с изменением объема и видов работ по  Контракту3, цена увеличилась на сумму 270 910 рублей 79 копеек (дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2021). Новая цена Контракта3  - 4 682 431 рублей74 копейки.
Пунктом 1.2 Контракта3 определен срок выполнения работы – начиная со дня следующего за датой заключения Контракта до 15.08.2021 включительно, с учетом Графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту3).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту3 Подрядчик представил подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункту 6.2 Конракта3, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 02.09.2021 на сумму 4 682 431,74 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 17 дней.
Оплата за выполненные работы по Контракту3 проведена п/п № 509 от 14.09.2021.
Согласно пунктам 10.1, 10.2, 10.5.1, 10.5.5 Контракта3 к Подрядчику применены условия               части 7 статьи 34 (пени) и части 8 статьи 34 (штраф) Федерального закона № 44-ФЗ.
Учреждением проведен расчет пени на 03.09.2021 в сумме 17 246 (семнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 96 копеек, расчет штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей, составлен акт от 03.09.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту3 и принято решение от 03.09.2021 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту3 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.2 Контракта3).
Сумма неустойки (пени+штраф) составляет 22 246 (двадцать две тысячи двести сорок шесть) рублей 96 копеек и перечислена в бюджет муниципального образования «Город Калуга» п/п № 510 от 14.09.2021 и п/п № 511 от 14.09.2021.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту3 (пункт 11.1 Контракта3) представлены в форме банковской гарантии от 02.09.2021 на сумму 220 576 (двести двадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 05 копеек .
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 6.2 Контракта3).
Учреждением направлено требование о взыскании неустойки и возмещении ущерба, причиненного бюджету МО «Город Калуга» в результате завышения стоимости выполненных работ по Контракту3 от 08.02.2022 № 65-05-22, на сумму 181 485 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 62 копейки.
Возврат осуществлен Подрядчиком 02.03.2022 п/п № 4 в сумме 181 485 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 62 копейки.
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту3 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
2.4. Муниципальный контракт № 0137200001221002967 от 26.07.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБУК «КДО» Шопинский СДК, расположенного по адресу: г. Калуга, п. Шопино, ул. Центральная, д.18 (далее - Контракт4), реестровый номер 3402710458021000031 (приложение № 4).
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001221002967.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0137200001221002967-4 от 15.07.2021.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту4 - банковская гарантия от 20.07.2021 (АО КБ «Модульбанк»), на сумму 125 310 (сто двадцать пять тысяч триста десять) рублей 96 копеек.
Цена Контракта4 - 1 253 109,60 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи сто девять) рублей 60 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов.
В связи с изменением объема и видов работ по Контракту4, цена увеличилась на сумму              125 306 рублей 40 копеек (дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2021). Новая цена Контракта4 -  1 378 416 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 (двадцать) процентов.
Фактически работы по Контракту4 выполнены на сумму 1 364 972,40 рублей (соглашение о расторжении Контракта4 от 30.12.2021).
Пунктом 1.2 Контракта4 определен срок выполнения работы - в течение 25 дней, начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта, включительно, с учетом Графика выполнения работ, то есть не позднее 20.08.2021 (Приложение № 3 к Контракту4).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту4 Подрядчик представил подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункту 6.2 Конракта4, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 28.09.2021 на сумму 1 228 442,40 рублей.
КС-3 № 2 (КС-2) от 29.12.2021 на сумму 136 530,00 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 131 день.
Оплата за выполненные работы по Контракту4 проведена п/п № 573 от 06.10.2021 и № 820 от 30.12.2021.
Согласно пунктам 10.1, 10.5.1, 10.5.5 Контракта4 к Подрядчику применены условия               части 7 статьи 34 (пени) и части 8 статьи 34 (штраф) Федерального закона № 44-ФЗ.
Учреждением проведен расчет пени в сумме 19 140 (девятнадцать тысяч сто сорок) рублей            81 копейка, расчет штрафа в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей, составлен акт от 29.12.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту4 и принято решение от 29.12.2021 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту4 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.2 Контракта4).
Сумма неустойки (пени+штраф) на 29.12.2021 составляет 20 140 (двадцать тысяч сто сорок) рублей 81 копеек и перечислена в бюджет муниципального образования «Город Калуга» п/п № 821 от 30.12.2021, п/п № 822 от 30.12.2021.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту4 (пункт 11.1 Контракта4) представлены в форме банковской гарантии от 28.12.2021 на сумму 62 655 (шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 48 копеек.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 6.2 Контракта4).
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту4 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
2.5. Муниципальный контракт № 0137200001221003420 от 15.09.2021 на выполнение работ  по капитальному ремонту здания МБУ СШОР «Энергия» г. Калуги, расположенного по адресу:                г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 129 (далее - Контракт5), реестровый номер 3402710458021000039 (приложение № 5).
Номер извещения об осуществлении закупки: 01372000012210034207.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос предложений в электронной форме.
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 27 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ.
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: 
- Протокол проведения запроса предложений в электронной форме № ПЗП1 от 13.08.2021;
- Решение Контрольно-счетной палаты г. Калуги о согласовании заключения контракта с единственным Подрядчиком №001 от 02.09.2021.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту5 - банковская гарантия от 15.09.2021               (АКБ «Абсолютбанк»), на сумму 1 062 368 (один миллион шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 64 копейки.
Цена Контракта5 - 3 541 228 рублей 80 копеек, в том числе НДС 20 (двадцать) процентов.
В связи с изменением объема и видов работ по Контракту5 цена увеличилась на сумму              200 307 рублей 60 копеек (дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2021). 
Новая цена Контракта5 - 3 741 536 рублей 40 копеек, в том числе НДС 20 (двадцать) процентов.
Пунктом 1.2 Контракта5 определен срок выполнения работы - начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта - до 30.09.2021 включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту5). Руководствуясь пунктом 13.1 Контракта5, а также пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с невозможностью исполнения Подрядчиком обязательств в установленный в Контракте5 срок, срок выполнения работ продлен до 15.10.2021 (дополнительное соглашение № 1 от 30.09.2021). 
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту5 Подрядчик представил подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.2 Конракта5, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 10.11.2021 на сумму 3 741 536,40 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 26 дней.
Оплата за выполненные работы по Контракту5 проведена п/п № 671 от 19.11.2021.
Согласно пунктов 10.1, 10.5.1 Контракта5 к Подрядчику не применены условия части 7             статьи 34 (пени) Федерального закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту5 (пункт 11.1 Контракта5) представлены в форме банковской гарантии (АО КБ «Модульбанк») от 10.11.2021 на сумму 177 061 (сто семьдесят семь тысяч шестьдесят один) рубль 44 копейки.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 6.2 Контракта5).
В период с 14.03.2022 по 22.04.2022 комитетом по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги проведена выездная проверка Учреждения.
Тема контрольного мероприятия «Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по капитальному ремонту здания МБУ СШОР «Энергия» г. Калуги, расположенного по адресу:                       г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 129, в соответствии с муниципальным контрактом                        № 0137200001221003420 от 15.09.2021 в части перечня основных вопросов, прилагаемых к приказу  управления делами Городского Головы города Калуги от 21.02.2022 № 9 о/д «О проведении плановой выездной проверки».
Проверкой установлено:
1. Несоответствие объемов, указанных в акте о приемке выполненных работ № 1 (форма КС-2) фактическому объему выполненных работ. Сумма завышения стоимости составляет 15 046,80 рублей.
2. Размер неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств (невыполнение части работ) по Контракту составляет 5000,00 рублей.
3. Размер неустойки (пени) по контракту за просрочку исполнения обязательств составляет               55 125,30 рублей .
Согласно акту № 5 от 27.04.2022 и представлению № БК-8-01/22 от 06.06.2022 Учреждением проведена работа, а именно:
- возврат денежных средств от Подрядчика - п/п № 174 от 25.05.2022 в сумме                                 15 046,80 рублей;
- подано исковое заявление в Арбитражный суд Калужской области от 13.09.2022 № 867-05-22 о взыскании с Подрядчика суммы неустойки (пени).
Информация подтверждающая оплату неустойки (штрафа) Учреждением не представлялась.
Выводы.
Проверкой контрактов с единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ, вследствие признания торгов несостоявшимися установлено: 
1. Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пунктов 10.1, 10.5.5      Контрактов1-4 в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контрактам1-4 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
2. Размер неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком (ООО «Мегастрой») обязательств (невыполнение части работ) по Контракту5 составляет 5 000, 00 рублей.
3. Нарушение требований части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 10.1 Контракта5 в части не направления Учреждением Подрядчику (ООО «Мегастрой») требования об уплате неустоек (пени, штрафа).
Учреждение вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт плановой проверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии настоящего акта. 
Акт составлен на 8 листах, в 2-х экземплярах: первый экземпляр для управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, второй для Учреждения.
Приложение: документы, копии документов, справки и другие материалы исследованные в ходе проверки.
Подписи комиссии.
Руководитель комиссии:
Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги    ____________________  Д.А. Шмаков
Члены комиссии: 
Председатель финансово-экономического 
комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги                         ____________________  А.И. Антошкина
Начальник отдела землеустроительной 
документации  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги                       ____________________  М.Г. Сысоева  
Главный специалист отдела 
финансового обеспечения, администрирования 
и сводной отчетности управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги      ___________________  Д.К. Наумова
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