УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ 

АКТ № 1/2023
проведения плановой/внеплановой проверки

г. Калуга                                                                                                              « _1_»  декабря 2023 г.

Основание проведения проверки: постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков», постановление Городской Управы города Калуги от 15.12.2022       № 6542-пи «Об утверждении плана проведения проверок ведомственного контроля на 2023 год», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 20.01.2021 № 5о/д «Об утверждении состава комиссии и положения о порядке осуществления ведомственного контроля», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 04.10.2023 № 66 о/д «О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».

Субъект проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги», ИНН 4027104580, КПП 40270100, ОГРН 1114027004607                         (далее - Учреждение).
Адрес нахождения Учреждения:  248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.36.
Предмет проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга»: сроки приемки работ (услуг, товаров), оплаты по контрактам (договорам), размещению информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru, а также применения Заказчиком (Учреждением) мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения условий контракта, осуществлялось по контрактам (договорам) (выборочно).
Цель проверки: предупреждение (выявление) нарушений и соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга».
Вид проверки: документарная.
Проверяемый период: 2022 год.
Проверка осуществлялась:
Руководитель комиссии:
Шмаков Дмитрий Алексеевич — заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Члены комиссии: 
Антошкина Анна Игоревна — председатель финансово-экономического комитета управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Наумова Диана Константиновна — главный специалист отдела финансового обеспечения, администрирования и сводной отчетности управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Сысоева Марина Геннадиевна — начальник отдела землеустроительной документации  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
В период с 16.10.2023 по 14.11.2023 комиссией проведены мероприятия по документальному изучению в отношении финансовых документов, документов для осуществления закупок работ для обеспечения муниципальных нужд, а также по информации, размещенной на Общероссийском официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).
Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
1. Общие сведения об Учреждении.
В проверяемый период, лицо имеющее право подписи документов Учреждения:

- директор - Леонов Виталий Алексеевич (постановление Городской Управы города Калуги              от 07.09.2020 № 6758-пи) (приложение № 1).

Должностные лица Учреждения обладавших в проверяемом периоде правом использования электронной подписи при подписании электронных документов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ утверждены приказами: № 02 о/д от 10.01.2022; № 79 о/д от 14.06.2022; № 96 о/д от 29.08.2022; №136 о/д от 08.11.2022 (приложение № 2).
В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ и на основании приказа от 29.04.2022 № 44 о/д (редакция от 04.06.2022 № 74 о/д) в Учреждении утвержден состав контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения Учреждения в составе                            17 (семнадцати) человек (приложение № 3).
2. Проверкой установлено.
Проведение мероприятия по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок: сроки приемки работ (услуг, товаров), оплаты по контрактам (договорам), размещению информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru, а также применения Заказчиком (Учреждением) мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения условий контракта, осуществлялось по контрактам (договорам) (выборочно) (приложение № 4),                  а именно:
2.1. Муниципальный контракт от 01.03.2022 № 0137200001222000134 на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, д.65а (далее — Контракт1), реестровый номер 3402710458022000006.

Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222000134.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта1: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 14.02.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту1 - независимая гарантия от 28.02.2022 (Эс-Би-Ай Банк ООО), на сумму 226 491 (двести двадцать шесть тысяч четыреста девяноста один) рубля 36 копеек.
Цена Контракта1 - 503 314 (пятьсот три тысячи триста четырнадцать) рублей 13 копеек.

Работы по Контракту1 выполнены на сумму 471 426 (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 19 копеек (дополнительное соглашение № 3 к Контракта1 от 30.03.2022).

Пунктом 1.2 Контракта1 определен срок выполнения работы – в течение 40 дней начиная со дня, следующего за днем заключения контракта, с учетом графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту1) (дополнительное соглашение № 2 к Контракта1 от 23.03.2022).
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 6.4 Контракта1). 

Документ о приемке от 01.04.2022 считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

Документ о приемке подписан 05.04.2022 (пункт 6.5. Контракта1 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Оплата за выполненные работы по Контракту1 проведены платежным поручением:                              № 122 от 12.04.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств Контрактом1 не предусмотрено.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту1 и размещению в ЕИС нарушений               не установлено. 
2.2. Муниципальный контракт № 0137200001222000353 от 14.03.2022, благоустройство территории на участке по ул. Прончищева до ул. Кукареки города Калуги (устройство пешеходных дорожек) (далее - Контракт2), реестровый номер 3402710458022000008.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222000353.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта2: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 02.03.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту2 - независимая гарантия от 09.03.2022 (ПАО «Банк УРАЛСИБ») на сумму 1 020 528 (один миллион двадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 61 копейка.
Цена Контракта2 - 2 267 841 (два миллиона двести шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль 36 копеек.
Пунктом 1.2 Контракта2 определен срок выполнения работы – 01.04.2022г. до 31.05.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту2).
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 6.4 Контракта2). 

Документ о приемке от 15.07.2022 (исправление № 1 от 18.07.2022) считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 22.07.2022 (пункт 6.5. Контракта2 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).

Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 45 дней (с 01.06.2022 по 15.07.2022) на сумму 32 316 (тридцать две тысячи триста шестьнадцать) рублей 74 копеейки.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 8.5 Контракта2 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
В соответствии с пунктом 8.6 Контракта2 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Учреждением в отношение Подрядчика составлен акт № 1 от 21.07.2022 несвоевременного исполнения обязательств по Контракту2 (далее - акт). Согласно акту количество дней просрочки  составило 48 дней, расчет неустойки произведен на сумму 34 471 (тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 19 копеек. Данная неустойка списана решением № 1 от 21.07.2022 о списании неустойки несвоевременного исполнения обязательств по Контракту2 (приказ Учреждения от 21.07.2022 № 80 о/д).
Оплата за выполненные работы по Контракту2 проведена платежным поручением                            № 308 от 28.07.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту2 (пункт 10.1 Контракта2) - независимая гарантия от 15.07.2022 (ПАО «Банк УРАЛСИБ») на сумму 79 017 (семьдесят девять тысяч семнадцать) рублей 15 копеек .
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке работ (пункт 10.1 Контракта2).
Нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 8.5 Контракта2 - Учреждением не направлялось Подрядчику требование об уплате неустойки (пеней) в размере                   32 316 ,74 рублей.
Нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 8.6 Контракта2 - расчет суммы пеней за просрочку выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту2 осуществлен Учреждением неверно. Разница между ранее начисленной неустойки (пени) в размере 34 471,19 рублей и суммой после перерасчета в размере 32 316 ,74 рублей составила 2 154,45 рублей.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту2 и размещению в ЕИС нарушений не установлено. 
2.3. Муниципальный контракт № 0137200001222000612 от 29.03.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 121 (далее - Контракт3), реестровый номер 3402710458022000014.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222000612.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта3: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 18.03.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту3 - независимая гарантия от 22.03.2022 (ПАО Сбербанк) на сумму 133 799 (сто тридцать три тысячи семьсот девяноста девять) рублей                 74 копеек.
Цена Контракта3 - 2 675 994 (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяноста четыре) рубля 80 копеек. 

Пунктом 1.2 Контракта3 определен срок выполнения работы – с даты заключения контракта до 29.04.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту3). 
Дополнительным соглашением № 1 от 21.04.2022 был изменен пункт 1.3 Контракта3, а именно: «Срок выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта: с даты заключения контракта до 23.05.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы».

Дополнительным соглашением № 2 от 30.05.2022 внесены изменения: ведомость объемов работ (Приложение № 2 к Контракту3) и смета Контракта3 (Приложение № 1 к Контракту3) изложены в новой редакции.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта3). 

Документ о приемке № 1 от 31.05.2022 (исправление № 1 от 31.05.2022) считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 01.06.2022 (пункт 5.5 Контракта3 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 8 дней (с 24.05.2022 по 31.05.2022) на сумму 7 849 (семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 58 копеек.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7.5 Контракта3 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
В соответствии с пунктом 7.6 Контракта3 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Учреждением в отношение Подрядчика составлен акт № 1 от 01.06.2022 несвоевременного исполнения обязательств по Контракту3 (далее - акт). Согласно акту количество дней просрочки  составило 8 дней, расчет неустойки произведен на сумму 7 849 (семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 58 копеек. Данная неустойка списана решением № 1 от 01.06.2022 о списании неустойки несвоевременного исполнения обязательств по Контракту3 (приказ Учреждения от 01.06.2022                  № 51 о/д).
Оплата за выполненные работы по Контракту3 проведена п/п № 209 от 03.09.2021.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту3 (пункт 9.1 Контракта3) - независимая гарантия (ПАО Сбербанк) от 27.05.2023 на сумму 29 733 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать три) рубля 28 копеек.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке работ (пункт 5.4 Контракта3).
Нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.5 Контракта3 - Учреждением не направлялось Подрядчику требование об уплате неустойки (пеней) в размере                   7 849 (семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 58 копеек.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту3 и размещению в ЕИС нарушений              не установлено. 
2.4. Муниципальный контракт № 0137200001222000536 от 25.03.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д.15 (далее - Контракт4), реестровый номер 3402710458022000012.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222000536.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта4: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 14.03.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту4 - информация о добросовестности (пункт 8.14 Контракта4).
Цена Контракта4 - 7 858 973 (семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 68 копеек. 

В связи с изменением объема и видов работ по Контракту4, цена уменьшилась на сумму              52 633 рубля 40 копеек (дополнительное соглашение № 2 от 28.07.20200).
Новая цена Контракта4 составляет 7 806 340 (семь миллионов восемьсот шесть тысяч триста сорок) рублей 20 копеек.
Пунктом 1.2 Контракта4 определен срок выполнения работы - с даты заключения контракта до 20.08.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта4). 

Документ о приемке № 1 от 29.07.2022 (исправление № 2 от 03.08.2022) считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 05.08.2022 (пункт 5.5 Контракта4 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Оплата за выполненные работы по Контракту4 проведена п/п № 342 от 10.08.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту4 (пункт 11.1 Контракта4) - информация о добросовестности (письмо Подрядчика от 26.07.2022 № 61).
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке (пункт 5.4 Контракта4).
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту4 и размещению в ЕИС нарушений не установлено. 
2.5. Муниципальный контракт № 0137200001222001101 от 18.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «ДШИ №4» г. Калуги, расположенного по адресу:                    г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24, корп.1 (далее - Контракт5), реестровый номер 3402710458022000017.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222001101.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта5 Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 05.04.2022 
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту5 - банковская гарантия от 12.04.2022               (ПАО Сбербанк), на сумму 130 502 (сто тридцать тысяч пятьсот два) рубля 87 копеек.
Цена Контракта5 - 1 740 038 (одни миллион семьсот сорок тысяч тридцать восемь) рублей                   28 копеек.
Пунктом 1.3 Контракта5 определен срок выполнения работы - с 01.05.2022г по 03.07.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).
Руководствуясь пунктом 13.1 Контракта5, а также пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с невозможностью исполнения Подрядчиком обязательств в установленный в Контракте5 срок, срок выполнения работ продлен до 10.07.2022 (дополнительное соглашение № 2 от 01.07.2022). 
В связи с изменением видов и объема выполняемых работ по Контракту5, приложение № 1 и приложение № 2 к Контракту5 изложить в новой редакции (дополнительным соглашение № 3 от 02.09.2022)
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта5). 

Документ о приемке № 1 от 06.07.2022 считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке № 1 от 06.07.2022 не принят, мотивированный отказ.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7.5 Контракта5 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии с пунктом 7.7.1 Контракта5 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс.рублей.

За ненадлежащее исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту5 (мотивированый отказ по документу о приемки работ № 1 от 06.07.2022) составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
После исправления замечаний Заказчика (Учреждения) Подрядчик в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) разместил документ о приемке № б/н от 05.09.2022 (исправление               № 1 от 06.09.2022) подписанный усиленной электронной подписью.

Документ о приемке № б/н от 05.09.2022 подписан 08.09.2022 (пункт 5.5 Контракта5 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 56 дней (с 12.07.2022 по 05.09.2022) в сумме 25 984 (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7.5 Контракта5 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
В соответствии с пунктом 7.6 Контракта5 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Учреждением в отношение Подрядчика составлен акт от 07.09.2022 ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту5 (далее - акт). Согласно акту количество дней просрочки  составило 57 дней, расчет неустойки произведен на сумму 26 448 (двадцать шесть тысяч четыреста сорок восемь) рублей 58 копеек. Данная неустойка списана решением от 07.09.2022 о списании неустойки за ненадлежащее исполнения обязательств по Контракту5 (приказ Учреждения от 07.09.2022 № 102 о/д).
Разница между ранее начисленной неустойки (пени) в размере 26 448 (двадцать шесть тысяч четыреста сорок восемь) рублей 58 копеек и суммой после перерасчета в размере 25 984 (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек составила 464 (четыреста шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Согласно пункту 7.7 Контракта5 штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом  в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

Учреждением составлен акт выявленных нарушений от 20.07.2022, согласно которому в результате обследования объекта (здание МБОУДО «ДШИ №4» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д.24, корп.1) установлено, что работы по капитальному ремонту по сотоянию 20.07.2022 в рамках Контракта5 не завершены.
Подрядчику было направлено требование от 20.07.2022 № 663-05-22 об оплате штрафа в размере 1 000,00 рублей за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту5.

За нарушение конечного срока выполнения работ начисляется неустойка в виде пени (часть 7 статьи 34 Федерального закона №с 44-ФЗ).

По выставленному требованию от 20.07.2022 № 663-05-22 Подрядчик оплатил штраф в размере 1000,00 рублей (п/п № 131 от 26.07.2022).
Оплата за выполненные работы по Контракту5 проведена п/п № 407 от 15.09.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту5 (пункт 11.1 Контракта5) - денежные средства на сумму 23 356 (двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 22 копейки                       (п/п № 118 от 06.07.2023).
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке (пункт 5.4 Контракта5).
Нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.5 Контракта5, Учреждением не направлялось Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, (пеней) в размере 25 984 (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек.
Нарушение статьи 193 ГК РФ, части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.6 Контракта5, расчет суммы пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту5 осуществлен Учреждением не верно.
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.7 Контракта5 в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту5 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом5, которое не имеет стоимостного выражения.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту5 и размещению в ЕИС нарушений              не установлено. 
2.6. Муниципальный контракт № 0137200001222000809 от 19.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Лицей №48» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, б-р Энтузиастов, д.10 стр.1 (подростковый клуб)  (далее - Контракт6), реестровый номер 3402710458022000019.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222000809.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.
Основание заключения Контракта6 с единственным поставщиком: Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта6: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 23.03.2022. Решение Контрольно-счетной палаты г. Калуги о согласовании заключения Контракта6 с единственным Подрядчиком № 003 от 11.04.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту6 - независимая гарантия от 15.04.2022 (АО «СЕВЕРГАЗБАНК») на сумму 55 339 (пятьдесят пять тысяч триста тридцать девять) рублей                 68 копеек.
Цена Контракта6 - 1 106 793 (один миллион сто шесть тысяч семьсот девяноста три) рубля                    60 копеек. 

Пунктом 1.2 Контракта6 определен срок выполнения работы – со дня заключения контракта до 30.05.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту6). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

Дополнительным соглашением № 1 от 20.05.2022 был изменен пункт 1.3 Контракта6, а именно: «Срок выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта: со дня заключения контракта до 09.07.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы» (в связи с невозможностью исполнения Подрядчиком обязательств в установленный в Контракте6 срок).

В связи с изменением видов и объемов работ заключено дополнительное соглашение № 2               от 04.07.2022, изложив техническое задание (приложение № 2 к Контракту6) в новой редакции.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта6). 

Документ о приемке № 1 от 06.07.2022 (исправление № 1 от 07.07.2022) считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 11.07.2022 (пункт 5.5 Контракта6 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Оплата за выполненные работы по Контракту6 проведена п/п № 294 от 21.07.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту6 (пункт 9.1 Контракта6) - независимая гарантия от 30.06.2022 на сумму 11 067 (одиннадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 94 копейки.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке (пункт 5.4 Контракта6).
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту6 и размещению в ЕИС нарушений              не установлено. 
2.7. Муниципальный контракт № 0137200001222001603 от 11.05.2022 на выполнение  работ по сносу жилых строений по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 6 (2 этап) (далее - Контракт7), реестровый номер 3402710458022000021.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222001603.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта7: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 27.04.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту7 - информация о добросовестности (пункт 8.14 Контракта7).
Цена Контракта7 - 687 378 (шестьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 20 копеек. 

Пунктом 1.2 Контракта7 определен срок выполнения работы – в течении 40 календарных дней с даты заключения Контракта, с учетом графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту7). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта7). 

Документ о приемке № 1 от 09.06.2022 считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 10.06.2022 (пункт 5.5 Контракта7 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Оплата за выполненные работы по Контракту7 проведена п/п № 230 от 22.06.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств Контрактом7 не предусмотрено.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту7 и размещению в ЕИС нарушений              не установлено. 
2.8. Муниципальный контракт № 0137200001222001972 от 03.06.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Вишневского, д.5 (строение №2) (далее - Контракт8), реестровый номер 3402710458022000023.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222001972.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта8: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 23.05.2022.
Цена Контракта8 - 6 605 560 (шесть миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 73 копейки. 

Обеспечение исполнения обязательства по Контракту8 - независимая гарантия от 31.05.2022 (АО КБ «Модульбанк») на сумму 330 278 (триста тридцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей                 04 копейки.
В связи с изменением объема и видов работ по Контракту8 (приложения № 1, № 2 к Контракту8 изложить в новой редакции) цена увеличилась на сумму 660 553 (шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три ) рубля 27 копеек (дополнительное соглашение № 1 от 27.09.2022).

Новая цена Контракта8 составляет 7 266 114 (семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
Новое обеспечение исполнения обязательства по Контракту8 - дополнение к независимой гарантии от 31.05.2022 (АО КБ «Модульбанк») на сумму 363 305 (триста шестьдесят три тысячи триста пять) рублей 70 копейки.
Пунктом 1.3 Контракта8 определен срок выполнения работы – с даты заключения контракта до 15.08.2022г. включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта8). 

Документ о приемке № 1 от 28.09.2022 считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 30.09.2022 (пункт 5.5 Контракта8 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 44 дня (с 16.08.2022 по 28.09.2022) на сумму 79 927 (семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7.5 Контракта8 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Подрядчику направлено требование об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту8 от 30.09.2022 № 924-05-22.
В соответствии с пунктом 7.6 Контракта8 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Учреждением в отношение Подрядчика составлен акт № 1 от 30.09.2022 ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту8 (далее - акт). Согласно акту количество дней просрочки  составило 46 дней, расчет неустойки произведен на сумму 83 560 (восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 31 копейка. Данная неустойка списана решением от 30.09.2022 о списании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту8 (приказ Учреждения от 30.09.2022 № 109 о/д).
Оплата за выполненные работы по Контракту8 проведена п/п № 462 от 10.10.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контрактом8 (пункт 9.1 Контракта8) - независимая гарантия от 22.09.2022 (АО КИВИ Банк) на сумму 78 172 (семьдесят восемь тысяч сто семьдесят два) рубля 32 копейки.
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке (пункт 5.4 Контракта8).
Нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.6 Контракта8 - расчет суммы пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту8 осуществлен Учреждением не верно. Разница между ранее начисленной неустойки (пени) в размере 83 560,31 рублей и суммой после перерасчета в размере 79 927,25 рублей составила 3 633,06 рублей.
Замечание в части наименования документа: «Требование об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту8 от 30.09.2022 № 924-05-22», «акт № 1 от 30.09.2022 ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту8», «решение от 30.09.2022 о списании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту8 (приказ Учреждения от 30.09.2022 № 109 о/д)», тогда как по Контракту8 просрочка исполнения обязательств (пени).
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту8 и размещению в ЕИС, нарушений              не установлено. 
2.9. Муниципальный контракт № 0137200001222002249 от 20.06.2022 благоустройство территории на участке ул. Советской от дома №77 до дома №91 города Калуги (устройство пешеходной дорожки) (далее - Контракт9), реестровый номер 3402710458022000025.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222002249.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта9: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 07.06.2022.
Обеспечение исполнения обязательства по Контракту9 - платежное поручение № 4 от 14.06.2022 (пункт 9.1 Контракта9) в сумме 34 636 (тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 44 копейки.
Цена Контракта9 - 461 819 (четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.
Пунктом 1.2 Контракта9 определен срок выполнения работы – с даты заключения Контракта по 01.08.2022г включительно, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 6.4 Контракта9). 

Документ о приемке № 2 от 22.07.2022 считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 28.07.2022 (пункт 6.5 Контракта9 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Обеспечение гарантийных обязательств Контрактом9 не предусмотрено.
Оплата за выполненные работы по Контракту9 проведена п/п № 312 от 02.08.2022                            за фактически выполненную работу на сумму 442 309 (четыреста сорок две тысячи триста девять) рублей.
Обязательства по Контракту9 в оставшейся части на сумму 19 510 (девятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек прекращены соглашением о расторжении Контракта9 от 03.08.2022.
Возврат денежных средств в сумме 34 636 (тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 44 копейки (обеспечение исполнения обязательства по Контракту9) возвращены 03.08.2022 (пункт 9.12 Контракта9).
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту9 и размещению в ЕИС, нарушений не установлено. 
2.10. Муниципальный контракт № 0137200001222002999 от 05.08.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК КДО (ДК «Калуга-2»), расположенного по адресу:                 г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 11а (Капитальный ремонт кровли) (далее - Контракт10), реестровый номер 3402710458022000035.
Номер извещения об осуществлении закупки: 0137200001222002999.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта10: Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 25.07.2022.
Цена Контракта10 - 2 561 443 (два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок три) рубля 80 копеек.

Обеспечение исполнения обязательства по Контракту10 - независимая гарантия от 02.08.2022 (АО КБ «Модульбанк») на сумму 128 072 (сто двадцать восемь тысяч семьдесят два) рубля                 19 копеек (пункт 8.1 Контракта10).
В связи с изменением объема и видов работ по Контракту10 (приложения № 1, № 2 к Контракту10 в новой редакции) увеличилась цена Контракта10 (дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2022).

Новая цена Контракта10 составляет 2 715 101 (два миллиона семьсот пятнадцать тысяч сто один) рубль 00 копеек.
Новое обеспечение исполнения обязательства по Контракту10 - п/п № 246 от 26.12.2022 на сумму 135 755 (сто тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 05 копеек.
Независимая гарантия от 02.08.2022 (АО КБ «Модульбанк») на сумму 128 072 (сто двадцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 19 копеек Учреждением была отозвана (письмо в адрес АО КБ «Модульбанк» от 27.12.2022 № 1352-05-22).

Пунктом 1.3 Контракта10 определен срок выполнения работы – в течение 40 календарных дней начиная со дня, следующего за днем заключения контракта. 
По состоянию на 22.11.2022, работы по Контракту10 не выполнены (пункт 1.3 Контракта10),         акт КС-2 Сторонами не подписан.

Учреждением в адрес Подрядчика направлено требование от 23.11.2022 № 1179-05-22 об оплате штрафа в размере 1 000 (одна тысча) рублей за невыполнение обязательств по Контракту10                   (далее - требование).
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Согласно пункту 7.7 Контракта10 штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом  в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
За нарушение конечного срока выполнения работ начисляется неустойка в виде пени (часть 7 статьи 34 Федерального закона №с 44-ФЗ).
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику (Учреждению) с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). К документу о приемке прилагаются документы, содержащие детализацию выполненных работ (акт о приемки выполненных работ по форме КС-2), которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 5.4 Контракта10). 

Документ о приемке № 1 от 29.12.2022 (исправление № 1 от 29.12.2022) считается подписанным с момента подписания его Заказчиком (Учреждением) и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика (Учреждения)
 и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 
Документ о приемке подписан 29.12.2022 (пункт 5.5 Контракта10 - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов).
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 102 дня (с 19.09.2022 по 29.12.2022) на сумму 69 235 (шестьдесят девять тысяч двести тридцать пять) рублей 08 копеек.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7.5 Контракта10 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Подрядчику направлено требование об уплате неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту10 от 29.12.2022 № 1358-05-22.
В соответствии с пунктом 7.6 Контракта10 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Учреждением в отношение Подрядчика составлен акт № 1 от 29.12.2022 несвоевременного исполнения обязательств по Контракту10 (далее - акт). Согласно акту количество дней просрочки  составило 105 дней, расчет неустойки произведен на сумму 71 271 (семьдесят одна тысяча двести семьдесят один) рубль 40 копеек, а также штраф в размере 1000,00 рублей (требование от 23.11.2022 № 1179-05-22). Данная неустойка (пени/штраф) в сумме 72 271 (семьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 40 копеек списана решением № 1 от 29.12.2022 о списании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Контракту10 (приказ Учреждения от 29.12.2022 № 170 о/д).
Оплата за выполненные работы по Контракту10 проведена п/п № 462 от 10.10.2022.
Обеспечение гарантийных обязательств по Контрактом10 (пункт 9.1 Контракта10) -  денежные средства на сумму 32 061 (тридцать две тысячи шестьдесят один) рубль 79 копеек (п/п № 1 от 29.12.2022).
Обеспечение гарантийных обязательств представлено Учреждению одновременно с документом о приемке (исправление № 1 от 29.12.2022) (пункт 5.4 Контракта10).
Нарушение статьи 193 ГК РФ, части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.6 Контракта10, расчет суммы пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту10 осуществлен Учреждением не верно. Разница между ранее начисленной неустойки (пени) в размере 71271,40 рублей и суммой после перерасчета в размере 69235,08 рублей составила 2036,35 рублей.
Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.7.2 Контракта10 в части неправомерного взыскания штрафа (1000,00 рублей) за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту10 как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом10, которое не имеет стоимостного выражения.
В части сроков приемки работ, оплаты по Контракту8 и размещению в ЕИС, нарушений              не установлено. 
Информация о результатах контрольного мероприятия.
1. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 8.5 Контракта2;           пункта 7.5 Контракта3; пункта 7.5 Контракта5 Учреждением не направлялось Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа/пени) в размере:

- 32 316 ,74 рублей по Контракту2;

- 7 849,58 рублей  по Контракту3;

- 25 984,57 рублей по Контракту5.
2. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.7.1 Контракта5 Учреждением не направлялось Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере  5000,00 рублей.
3. В нарушение статьи 193 ГК РФ, части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ,                пункта 8.6 Контракта2; пункта 7.6 Контракта5; пункта 7.6 Контракта8, пункта 7.6 Контракта10 расчет суммы пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Контрактам осуществлен Учреждением неверно.

4. Нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.7 Контракта5,  пункта 7.7.2 Контракта10 в части неправомерного взыскания штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ по Контрактам как факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактами которое не имеет стоимостного выражения.
5. Замечание в части наименования документа по Контракту8.

Требование об уплате неустойки (штраф) - это ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту (часть 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ).
Требование об уплате неустойки (пени) - это просрочка исполнения своих обязательств по контракту (часть 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Учреждение вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт плановой проверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии настоящего акта. 
Акт составлен на 14 листах, в 2-х экземплярах: первый экземпляр для управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, второй для Учреждения.
Приложение: документы, копии документов, справки и другие материалы исследованные в ходе проверки на 14 листах.

Подписи комиссии.

Руководитель комиссии:
Заместитель начальника управления 

архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги    ____________________  Д.А. Шмаков
Члены комиссии: 

Председатель финансово-экономического 

комитета управления архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений города Калуги                         ____________________  А.И. Антошкина
Начальник отдела землеустроительной 

документации  управления архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений города Калуги                       ____________________  М.Г. Сысоева  

Главный специалист отдела 

финансового обеспечения, администрирования 

и сводной отчетности управления 

архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги      ___________________  Д.К. Наумова

Акт получил:

_________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО)

________________________________                                         «____» ________________ 2023 г.
                      (подпись)                                                                                             (дата получения)
� Приказ Учреждения от 28.03.2022 № 34 о/д « О создании комиссии по осуществлению приемки работ, формирования и подписания электронной подписью электронных документов о приемке выполненных работ, в рамках исполнения контракта».


� Приказ Учреждения от 15.07.2022 № 78 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 31.05.2022 № 50 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 28.07.2022 № 86 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 07.07.2022 № 76 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 06.07.2022 № 75 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 09.06.2022 № 56 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 26.09.2022 № 106 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».


� Приказ Учреждения от 22.06.2022 № 81 о/д «О создании приемочной комиссии».


� Приказ Учреждения от 29.12.2022 № 169 о/д «О назначении лиц, ответственных за приемку работ по муниципальному контракту».
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