УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ 
АКТ № 1/2021
проведения плановой/внеплановой проверки
г. Калуга                                                                                                                         «03»  декабря 2021 г.
Основание проведения проверки: постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков», постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2020 № 10435-пи «Об утверждении плана проведения проверок ведомственного контроля на 2021 год», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 20.01.2021 № 5о/д «Об утверждении состава комиссии и положения о порядке осуществления ведомственного контроля», приказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 17.09.2021 № 95 о/д «О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
Субъект проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги», ИНН 4027104580, КПП 402701001 (далее - Учреждение).
Адрес нахождения Учреждения:  248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.36.
Предмет проверки: Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
Цель проверки: предупреждение (выявление) нарушений и соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга».
Вид проверки: документарная.
Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Проверка осуществлялась:
Руководитель комиссии:
Шмаков Дмитрий Алексеевич — заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Члены комиссии: 
Антошкина Анна Игоревна — председатель финансово-экономического комитета управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Наумова Диана Константиновна — главный специалист отдела финансового обеспечения, администрирования и сводной отчетности управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Сысоева Марина Геннадиевна — начальник отдела землеустроительной документации  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Проведение мероприятия по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, а также применения заказчиком (Учреждением) мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, осуществлялось выборочным методом по контрактам (договорам) представленных Учреждением, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru, (далее также - ЕИС).
Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
Проверкой установлено.
1. По вопросу наличия и порядка формирования контрактной службы (назначения контрактного управляющего).
В соответствии с положениями законодательства о контрактной системе РФ, для осуществления функций и полномочий деятельности Заказчика, а также в силу части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ Заказчик создает контрактную службу (без создания специального структурного подразделения).
В проверяемом периоде контрактная служба осуществляла свою деятельность на основании приказа Учреждения от 23.09.2019 № 125 о/д «Об утверждении состава работников контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги».
На дату проверки контрактная служба осуществляет свою деятельность на основании приказа Учреждения от 13.07.2021 № 76 о/д «Об утверждении состава работников контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги» (Приложение № 1 к Акту).
Контрактная служба Учреждения действует на основании положения о контрактной службе (утверждено приказами Учреждения в проверяемом периоде от 23.10.2015 № 65 о/д и на дату проверки от 27.11.2020 № 233 о/д «Об утверждении Положения о контрактной службе»), в котором установлены функциональные обязанности работников контрактной службы и в соответствии с должностными инструкциями работников Учреждения (Приложение № 2 к Акту)
В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной службы прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Управление государственными и муниципальными закупками».
Право на эксплуатацию средств криптографической защиты информации и использование электронной цифровой подписи при обмене электронными документами с федеральными электронными торговыми площадками и официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, при полномочиях в сфере размещения заказов – Заказчиком предоставлено:
- Леонову В.А. - директору Учреждения - администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом подписи контрактов, специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа;
- Демину В.В. - главному инженеру-заместителю директора Учреждения - администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом подписи контрактов, специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа, специалист с правом согласования закупки;
- Пономаревой Е.В. - начальнику договорно-экономического отдела Учреждения - уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа;
- Поповой И.В. - главному специалисту договорно-экономического отдела Учреждения - уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа,
на основании приказа по Учреждению от 09.09.2019 № 120-2 о/д (в проверяемом периоде) и            от 13.07.2021 № 77 о/д (на дату проверки) «О назначении ответственных лиц и прав пользователей ЭП при обмене электронными документами в ЕИС» (приложение № 3 к Акту).
2. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
В рамках проведенной проверки применения Учреждением меры ответственности и совершения иных действий, предусмотренных в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов, установлено следующее.
Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ).
Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 
Согласно пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия в том числе о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ требования обеспечения гарантийных обязательств. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
В проверяемом периоде выборочно проверены муниципальные контракты (договоры) по Учреждению на предмет применения меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств предусмотренных контрактами.
2.1. Муниципальный контракт № 7-18-2020 от 12.02.2020 на выполнение проектных работ на капитальный ремонт здания МБОУДО «ДШИ № 1» им. Н.П. Ракова г. Калуги (далее — Контракт1) (приложение № 5 стр.1-10).
Цена Контракта1 — 280 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта1 определен срок выполнения работы – с момента заключения Контракта в течении 30 календарных дней (то есть не позднее 12.03.2020).
Акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) от 17.03.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 5 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта1 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона         № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта1, составлен акт от 23.03.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту1 и принято решение от 23.03.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту1 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.4 Контракта1).
Сумма пени составляет 280 (двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34  Закона № 44-ФЗ правонарушения  не установлены. 
2.2. Муниципальный контракт № 0137200001220000333 от 27.02.2020 на выполнение по корректировке проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая муниципального образования «Город Калуга»(1, 2 этап)» (далее — Контракт2) (приложение № 5 стр.11-28).
Цена Контракта2 — 1 880 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта2 определен срок выполнения работы – в течение 60 дней начиная со дня, следующего за датой заключения Контракта (то есть не позднее 27.04.2020).
Акт сдачи-приемки работ № 1 от 02.12.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 219 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта2 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта2 составил 58 327 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать семь) рублей, составлен акт № 1 от 02.12.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту2.
Приказом от 02.12.2020 № 236 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 02.12.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту2. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период:01.01.2020- 02.12.2020, обращение Подрядчика от 02.12.2020 № 1609.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34  Закона № 44-ФЗ правонарушения  не установлены. 
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 02.12.2020 № 1609 не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.3. Муниципальный контракт № 17-18-2020 от 28.02.2020 на выполнение по корректировке проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ № 44 «Анютины глазки» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, 47/9»(далее — Контракт3) (приложение № 5 стр.29-45).
Цена Контракта3 — 256 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта3 определен срок выполнения работы – с момента заключения Контракта в течении 20 рабочих дней (то есть срок выполнения -  27.03.2020).
Акт выполненных работ от 15.06.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 80 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта3 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта3 составил 3 754 (три тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, составлен акт № 1 от 15.06.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту3.
Приказом от 22.06.2020 № 99 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 22.06.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту3. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 15.06.2020, обращение Подрядчика от 22.06.2020 № 02-06/20.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения                не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д (приложение № 4 к Акту). Письмо Подрядчика от 17.10.2020 № 1010/1не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.4. Муниципальный контракт № 0137200001220000270 от 19.03.2020 на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения: «Дом Щукина 19 века», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д.57 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В.Зимина» г. Калуги (далее — Контракт4) (приложение № 5 стр.46-70).
Цена Контракта4 (дополнительное соглашение № 1от 22.09.2020 на увеличение цены контракта4) - 11 148 625,68 рублей.
Пунктом 1.3 Контракта4 определен срок выполнения работы – с 01.04.2020 и до 25.08.2020 включительно, в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 4 Контракта4).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту4 Подрядчик представлял подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.3 Конракта4, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 30.06.2020 на сумму 2 737 650,86
КС-3 № 2 (КС-2) от 10.08.2020 на сумму 2 036 968,84
КС-3 № 3 (КС-2) от 22.09.2020 на сумму 5 373 423,99
КС-3 № 4 (КС-2) от 05.10.2020 на сумму 1 000 581,99.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия от 05.10.2020
На 05.10.2020 (КС-3 № 4 (КС-2) от 05.10.2020) Учреждением была произведена оплата по                     КС-3 № 1 (КС-2) от 30.06.2020, КС-3 № 2 (КС-2) от  10.08.2020, КС-3 № 3 (КС-2) от 22.09.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком всего составляет 41 день (с 26.08.2020 по 22.09.2020 - 28 дней; с 30.09.2020 по 05.10.2020 - 13 дней).
Согласно пункта 11.1 Контракта4 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта4 (увеличенная по дополнительному соглашению) (пункт 11.3.1 Контракта4), составлен акт от 05.10.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту4 и принято решение от 05.10.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту4 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта4).
Сумма пени составляет 27 126 (двадцать семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 30 копеек.
Также, согласно пункта 11.1 Контракта4 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
На основании акта осмотра от 29.06.2020 № 2 о выявлении факта ненадлежащего исполнения обязательств, Учреждением было направлено требование от 12.06.2020 № 2027-05-20 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в ПАО «Сбербанк России» (далее — требование Контракта4). Сумма штрафа составила 5 000 (пять тысяч) рублей (пункт 11.3.5 Контракта4). Оплата отсутствует и не проведена претензионная работа в отношении данного требования Контракта4.
Также, согласно пункта 10.1 Контракта4 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 10.2 Контракта4). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту4 представлены в форме банковской гарантии от 05.10.2020 № 10034551 на сумму 566 929,81 рублей.
В части соблюдения требований части 7, пункта 1 части 13  статьи 34 Закона              № 44-ФЗ правонарушения не установлены. 
Нарушение в части соблюдения требований части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, по требованию Контракта4 не представлена оплата штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей по банковской гарантии ПАО «Сбербанка России» и не проведена претензионная работа .
2.5. Муниципальный контракт № 0137200001220000926 от 08.04.2020 на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения: «Здание, где в женском епархиальном училище работал К.Э.Циалковский, 1899-1918гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 22 (МБОУ «Лицей № 9 имени К.Э.Циалковского» г. Калуги (далее — Контракт5) (приложение № 5 стр.71-97).
Цена Контракта5 (дополнительное соглашение № 1от 10.11.2020 на увеличение цены Контракта5) — 15 813 377,30 рублей.
Пунктом 1.3 Контракта5 определен срок выполнения работы – с 01.05.2020 и до 12.08.2020 включительно, в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 4 Контракта5).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту5 Подрядчик представлял подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.3 Конракта5, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 17.06.2020 на сумму 1 386 743,77
КС-3 № 2 (КС-2) от 28.09.2020 на сумму 3 202 592,02
КС-3 № 3 (КС-2) от 16.11.2020 на сумму 11 224 041,51
Акт сдачи-приемки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия от 16.11.2020.
На 16.11.2020 (КС-3 № 3 (КС-2) от 16.11.2020) Учреждением была принята работа и произведена оплата по КС-3 № 1 (КС-2) от 17.06.2020 и по КС-3 № 2 (КС-2) от 28.09.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком всего составляет 96 дней (с 13.08.2020 по 28.09.2020 - 47 дней; с 29.09.2020 по 16.11.2020 - 49 дней).
Согласно пункта 11.1 Контракта5 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (пункт 11.3.1 Контракта5), на основании которых Учреждением:
1. Проведен расчет пени от цены Контракта5, составлен акт от 28.09.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту5 и принято решение от 28.09.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту5 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта5).
Сумма пени на 28.09.2020 составляет 88 192 (восемьдесят восемь тысяч сто девяноста два) рубля 47 копеек.
2. Проведен расчет пени от цены Контракта5 (увеличенная по дополнительному соглашению), составлен акт от 16.11.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту5 и принято решение от 16.11.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту5 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта5).
Сумма пени на 16.11.2020 составляет 77 913 (семьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 55 копеек.
Общая сумма пени составляет 166 106 (сто шестьдесят шесть тысяч сто шесть) рублей 03копейки.
Также, согласно пункта 11.1 Контракта5 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Также, на основании предписания от 27.07.2020 о выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязательств, Учреждением было направлено требование от 12.08.2020 № 2025-05-20 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в ЗАО «Сбербанк-АСТ». Сумма штрафа составила 10 000 (десять тысяч) рублей (пункт 11.3.5 Контракта5). Оплата произведена, платежное поручение 148 от 20.08.2020.
Также, согласно пункта 10.1 Контракта5 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 10.2 Контракта5). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту5 (пункт 10.1 Контракта5) представлены в форме банковской гарантии от 16.11.2020 № 14210/20-гар на сумму 738 9998, 60 рублей.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено нарушение, а именно:
1. Расчет пени рассчитан не верно.
На 28.09.2020 работа была выполнена частично, представлены акты о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)на сумму    4 589 335,79, при цене Контракта5 14 632172,34 рубля.
10.11.2020 цена Контракта5 увеличена на 10% (дополнительное соглашения№ 1) -       15 813 377,30 рублей.
16.11.2020 Учреждению представлены акты о приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 11 224 041,51 рублей.
Расчет пени:
	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	-1 386 743,77
	17.06.2020
	Оплата задолженности на 1 386 743,77 руб.

	14 426 633,53
	13.08.2020
	Новая задолженность на 15 813 377,30 руб.

	14 426 633,53
	13.08.2020
	28.09.2020
	47
	4.25
	14 426 633,53 × 47 × 1/300 × 4.25%
	96 057,33 р.

	11 224 041,51
	28.09.2020
	Оплата задолженности на 3 202 592,02 руб.

	11 224 041,51
	29.09.2020
	16.11.2020
	49
	4.25
	11 224 041,51 × 49 × 1/300 × 4.25%
	77 913,55 р.

	Сумма основного долга: 11 224 041,51 руб.

	Сумма неустойки: 173 970,88 руб.


Размер пени на 16.11.2020 составляет 173 970 (сто семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 88 копеек. 
Таким образом, разница между начисленной и удержанной суммой неустойки (пени) в размере 166 106,03 рублей и суммой перерасчета в размере  173 970,88 рублей составила 7 864,85 рублей.
В части соблюдения требований части 8, пункта 1 части 13  статьи 34 Закона                     № 44-ФЗ правонарушения не установлены. 
2.6. Муниципальный контракт № 0137200001220000817 от 09.04.2020 на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения: «Здание Екатерининского смешанного приходского училища», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.79 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Калуги) (далее — Контракт6) (приложение № 5 стр.98-128).
Цена Контракта6 (дополнительное соглашение № 2от 18.09.2020, увеличение цены Контракта6) –  19 802 813,25 рублей.
Пунктом 1.3 Контракта6 определен срок выполнения работы – с 01.05.2020 и до 12.08.2020 включительно, в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 4 Контракта6).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту6 Подрядчик представлял подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.3 Конракта6, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 15.07.2020 на сумму 2 415 908,10
КС-3 № 2 (КС-2) от 05.08.2020 на сумму 1 864 961,60
КС-3 № 3 (КС-2) от 28.08.2020 на сумму 7 573 023,18
КС-3 № 4 (КС-2) от 18.09.2020 на сумму 6 149 318,63
КС-3 № 5 (КС-2) от 23.09.2020 на сумму 1 799 601,74 
Акт сдачи-приемки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия от 24.09.2020
На 24.09.2020 (КС-3 № 5 (КС-2) от 23.09.2020+Акт сдачи-приемки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия от 24.09.2020) Учреждением была принята работа и произведена оплата по КС-3 № 1 (КС-2) от 15.07.2020, КС-3 № 2 (КС-2) от 05.08.2020, КС-3 № 3 (КС-2) от 28.08.2020, КС-3 № 4 (КС-2) от 18.09.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком всего составляет 43 дня (с 13.08.2020 по 28.08.2020 - 16 дней; с 29.08.2020 по 18.09.2020 - 21 день; с 19.09.2020 по 24.09.2020 - 6 дней).
Согласно пункта 11.1 Контракта6 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта6 (увеличенная по дополнительному соглашению) (пункт 11.3.1 Контракта6), составлен акт от 24.09.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту6 и принято решение от 24.09.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту6 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта6).
Сумма пени составляет 60 360 (шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 77 копеек.
Также, согласно пункта 11.1 Контракта6 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
На основании предписания от 29.07.2020 № 3 и от 30.07.2020 № 4 о выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязательств, Учреждением было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» (далее - требование Контракта6). Сумма штрафа составила 30 000 (тридцать тысяч) рублей (пункт 11.3.5 Контракта6). Оплата произведена, платежное поручение № 606030 от 27.08.2020.
Также, согласно пункта 10.1 Контракта6 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 10.2 Контракта6). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту6 (пункт 10.1 Контракта6) представлены в форме банковской гарантии от 23.09.2020 № 1731002 на сумму 942 579,33 рублей.
Сторонами Контракта6 составлен акт дефектов № 1 от 05.04.2021 (пункт 8.1 Контракта6), который до 13.10.2020 не был исполнен Подрядчиком. Учреждением было направлено требование от 13.10.20221 № 114-05-21 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (нарушение гарантийных обязательств, установленные  пункта 8.10 Контракта6)                                            в ПАО «Совкомбанк» в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей (пункт 11.3.5 Контракта6). 
В части соблюдения требований части 7, пункта 1 части 13 статьи 34 Закона                          № 44-ФЗ правонарушения не установлены. 
В части соблюдения требований части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено нарушение, по требованию от 13.10.20221 № 114-05-21 Контракта6 (нарушение гарантийных обязательств), не представлена оплата штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей по банковской гарантии                  ПАО «Сбербанка России» и не проведена претензионная работа .
2.7. Муниципальный контракт № 0137200001220002459 от 17.06..2020 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища» (далее — Контракт7) (приложение № 5 стр.129-150).
Цена Контракта7 (дополнительное соглашение № 1от 21.12.2020, увеличение цены Контракта7) –  78 701 985,89 рублей.
Пунктом 1.3 Контракта7 определен срок выполнения работы: в течение 60 (шестидесяти) дней с момента заключения Контракта7.
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту7 Подрядчик представлял подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 8.2 Конракта7, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 07.08.2020 на сумму16 909 470,75
КС-3 № 2 (КС-2) от 27.08.2020 на сумму 16 301 595,78
КС-3 № 3 (КС-2) от 18.09.2020 на сумму 5 968 260,79
КС-3 № 4 (КС-2) от 28.09.2020 на сумму 12 045 812,36
КС-3 № 5 (КС-2) от 24.11.2020 на сумму 7 773 009,94
КС-3 № 6 (КС-2) от 22.12.2020 на сумму 19.703 836,27
Акт приемки законченного строительства объекта от 22.12.2020.
На 22.12.2020 (КС-3 № 6 (КС-2) от 22.12.2020+Акт приемки законченного строительства объекта от 22.12.2020) Учреждением была принята работа и произведена оплата по КС-3 № 1 (КС-2) от 07.08.2020; КС-3 № 2 (КС-2) от 27.08.2020 ; КС-3 № 3 (КС-2) от 18.09.2020; КС-3 № 4 (КС-2) от 28.09.2020; КС-3 № 5 (КС-2) от 24.11.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком всего составляет 127 дня (с 18.08.2020 по 27.08.2020 - 10 дней; с 28.08.2020 по 18.09.2020 - 22 дня; с 19.09.2020 по 28.09.2020 - 10 дней; с 29.09.2020 по 24.11.2020 - 57 дней; с 25.11.2020 по 22.12.2020 - 28 дней).
Согласно пункта 11.1 Контракта6 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта7 (увеличенная по дополнительному соглашению) (пункт 11.5.1 Контракта7), составлен акт от 22.12.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту7 и принято решение от 22.12.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту7 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта7).
Сумма пени составляет 585 343 (пятьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок три) рубля               93 копейки.
Подрядчик получив акт от 22.12.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту7 на руки, оплатил пени в сумме 585 343,93 рублей (платежное поручение № 398 от 30.12.2020).
Также, согласно пункта 10.1 Контракта7 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 10.2 Контракта7). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту7 представлены в форме банковской гарантии от 21.12.2020 № ВБЦ-405823 на сумму 4 036 487,45 рублей.
Также, согласно пункта 11.1 Контракта7 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
На основании предписания от 11.08.2020 № 4 о выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязательств, Учреждением было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в ПАО «Промсвязьбанк» (далее - требование Контракта7). Сумма штрафа составила 30 000 (тридцать тысяч) рублей (пункт 11.5.5 Контракта7). Оплата произведена Подрядчиком добровольно, платежное поручение № 181 от 18.08.2020 (письмо Подрядчика от 18.08.2020 № 45-08). Учреждение направило письмо в ПАО «Промсвязьбанк» об аннулировании требования Контракта7 (письмо Учреждения от 19.09.2020 № 2075-05-20).
В части соблюдения требований части 7, части 8, пункта 1 части 13 статьи 34 Закона               № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
Рекомендация: В связи с тем, что Подрядчик добровольно оплатил пени, Учреждение должно было принять решение об аннулировании решения от 22.12.2020 «Об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту7 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга».
2.8. Муниципальный контракт № 58-18-2020 от 22.06.2020 на выполнение по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Григоров, д.9                  (далее — Контракт8) (приложение № 5 стр.151-161).
Цена Контракта8 — 285 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта8 определен срок выполнения работы – с момента заключения Контракта в течении 60 дней (то есть срок выполнения - не позднее 14.09.2020).
Акт выполненных работ от 14.10.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 30 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта8 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта8 составил 1 211 (одна тысяча двести одиннадцать) рублей 25 копеек, составлен акт № 1 от 16.10.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту8.
Приказом от 16.10.2020 № 200 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 16.10.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту8. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-16.10.2020, обращение Подрядчика от 16.10.2020 № 290.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 16.10.2020 № 290 не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.9. Муниципальный контракт № 61-18-2020 от 29.06.2020 на выполнение проектных работ на капитальный ремонт здания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ст. Тихонова пустынь, ул. Советская, д.3 (далее — Контракт9) (приложение № 5 стр.162-176).
Цена Контракта9 — 295 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта9 определен срок выполнения работы – определен графиком выполнения работ (приложение № 2 Контракта9), то есть со дня следующего после заключения Контракта9 в течении 50 дней (то есть срок выполнения - не позднее 18.08.2020).
Акт выполненных работ от 15.10.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 58 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта8 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта9 составил 2 423 (две тысячи четыреста двадцать три) рубля 91 копейка, составлен акт № 1 от 15.10.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту9 (пункт 8.5.1 Контракта9).
Приказом от 15.10.2020 № 199 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 15.10.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту9. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-15.10.2020, обращение Подрядчика от 15.10.2020 № 01-09/20.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 15.10.2020 № 01-09/20 не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.10. Муниципальный контракт № 0137200001220002744 от 23.07.2020 на выполнение по разработке проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ                 им. Н.Э. Баумана» (далее — Контракт10) (приложение № 5 стр.177-197).
Цена Контракта10 — 3 900 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта10 определен срок выполнения работы – в течении 90 дней, со дня, следующего за днем заключения Контракта10, в соответствии с графиком выполнения работ (то есть не позднее 21.10.2020).
Акт приемки выполненных работ № 88 от 17.12.2020.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 58 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта8 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта10 составил 31 492 (тридцать одна тысяча четыреста девяноста два) рубля 50 копеек, составлен акт № 1 от 17.12.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту10 (пункт 8.5.1 Контракта10).
Приказом от 17.12.2020 № 244 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 17.12.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту10. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-17.12.2020, обращение Подрядчика от 17.10.2020 № 1010/1.
Также, согласно пункта 2.1, пункта 8.5 Контракта10 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Согласно пункта 2.1. Контракта за нарушения графика выполнения работ (приложение № 2 Контракта10) Учреждением в адрес Подрядчика была направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту10 (№ 2058-05-20 от 17.08.2020) об уплате штрафа. Сумма штрафа составила 5 000 (пять тысяч) рублей (пункт 8.5.5 Контракта10). Оплата произведена, платежное поручение № 286 от 1808.2020.
В части соблюдения требований части 7, части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 17.10.2020 № 1010/1 не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.11. Муниципальный контракт № 0137200001220003484 от 20.08.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ № 81 «Дюймовочка» г. Калуги, расположенного по адресу:                       г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.124 (далее — Контракт11) (приложение № 5 стр.198-228).
Цена Контракта11  –  2 567 792,58 рублей.
Пунктом 1.3 Контракта11 определен срок выполнения работы – в течении 60 дней, со дня, следующего за днем вступления настоящего Контракта11 в силу, в учетом графика выполнения работ (то есть не позднее 19.10.2020).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту11 Подрядчик представлял подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.2 Конракта11, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 25.12.2020 на сумму 2 567 792,58.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 67 дней.
Согласно пункта 10.1 Контракта11 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта11 (пункт 10.5.1 Контракта11), составлен акт от 25.12.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту11 и принято решение от 25.12.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту6 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.3 Контракта11).
Сумма пени составляет 24 372 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят два) рубля                        63 копейки.
Также, согласно пункта 10.1 Контракта11 к Подрядчику применены условия части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
На основании предписаний от 15.09.2020, от 22.09.2020, от 12.10.2020 № 12/10/20 о выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязательств, Учреждением было направлено требование от 19.11.2020 № 2660-05-20 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в     ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - требование Контракта11). Сумма штрафа составила 9 000 (девять тысяч) рублей (пункт 10.5.5 Контракта11). Оплата произведена, платежное поручение № 7245 от 02.12.2020.
В части соблюдения требований части 7, части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены. 
2.12. Муниципальный контракт № 0137200001220003832 от 07.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»                    г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д.2 (далее - Контракт12).
Цена Контракта12  –  4 034 467,20 рублей. Работа выполнена на на сумму 1 642 696,63 рублей (соглашение о расторжении Контракта12 от 23.12.2020) (приложение № 5 стр.229-237).
Пунктом 1.3 Контракта12 определен срок выполнения работы – в течении 45 дней, со дня, следующего за днем вступления настоящего Контракта12 в силу, в учетом графика выполнения работ (то есть не позднее 22.10.2020).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту12 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.2 Конракта12, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 21.12.2020 на сумму 1 642 696,63.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 60 дней.
Согласно пункта 10.1 Контракта12 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта12 (пункт 10.5.1 Контракта12), составлен акт от 21.12.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту12 и принято решение от 21.12.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту12 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.4 Контракта12).
Сумма пени составляет 34 292 (тридцать четыре тысячи двести девяноста два) рубля                        97 копейки.
Также, согласно пункта 11.1 Контракта12 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 11.2 Контракта12). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту12 представлено в форме банковской гарантии от 21.12.2020 № 597 на сумму 201 723,36 рублей.
В части соблюдения требований части 7, пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
2.13. Муниципальный контракт № 95-18-2020 от 12.10.2020 на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Калуга, ул. Строительная, д.8(далее — Контракт13) (приложение № 5 стр.238-251).
Цена Контракта13  –  300 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта13 определен срок выполнения работы – в течении 10 дней, начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего Контракта13 в силу (то есть не позднее 22.10.2020).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту13 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.3 Конракта13, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 08.12.2020 на сумму 300 000,00.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 47 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта13 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта13 составил 1 997 (одна тысяча девятьсот девяноста семь) рублей 50 копеек, составлен акт № 1 от 08.12.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту13.
Приказом от 08.12.2020 № 237 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 08.12.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту13. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-08.12.2020, обращение Подрядчика от 08.12.2020 № 086/02-1.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения                   не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 08.12.2020 № 086/20-1  не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.14. Муниципальный контракт № 98-18-2020 от 27.10.2020 на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ № 44 «Анютины глазки» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д.47/9» (далее — Контракт14) (приложение № 5 стр.252-265).
Цена Контракта14  –  120 000,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта14 определен срок выполнения работы – в течении 27 дней, начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта14, с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 Колнтракта14) (то есть не позднее 23.11.2020).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту14 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ и другие документы согласно пункта 6.5 Конракта14, а именно: Акт № 16 от 18.12.2020 на сумму 120 000,00 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 25 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта14 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта14 составил 425 (четыреста двадцать пять) рублей, составлен акт № 1 от 21.12.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту14.
Приказом от 21.12.2020 № 252 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 21.12.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту14. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-21.12.2020, обращение Подрядчика от 18.12.2020 № б/н.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения                    не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 18.12.2020 № б/н не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.15. Муниципальный контракт № 103-18-2020 от 06.11.2020 на выполнение работ по обследованию конструкции здания МБУ СШОР «Энергия» г. Калуги (далее — Контракт15) (приложение № 5 стр.266-288).
Цена Контракта15  –  199 580,00 рублей.
Пунктом 1.2 Контракта15 определен срок выполнения работы – в течении 30 календарных дней (то есть не позднее 07.12.2020).
При завершении выполнения работ по Контракту15 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ и другие документы согласно пункта 5.4 Конракта15, а именно: Акт № 2 от 17.12.2020 на сумму 199 580,00 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 10 дней.
Согласно пункта 7.1 Контракта15 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Расчет суммы пени от цены Контракта15 составил 282 (двести восемьдесят два) рубля                     74 копейки, составлен акт № 1 от 17.12.2020 о несвоевременном исполнении обязательств по Контракту15.
Приказом от 17.12.2020 № 246 о/д Учреждением утверждено решение № 1 от 17.12.2020 о списание неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту15. 
Основанием для принятия решения о списание неустойки является постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-17.12.2020, обращение Подрядчика от 17.12.2020 № 016.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения                    не установлены.
Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письмо Подрядчика от 17.12.2020 № 016 не имеет входящего регистрационного номера Учреждения.
2.16. Муниципальный контракт № 0137200001220005117 от 17.11.2020 на выполнение ремонтно — реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (деревянный)», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, д.6 (МБДОУ № 53 г. Калуги (НСП «Карамелька») (далее — Контракт16) (приложение № 5 стр.289-297).
Цена Контракта16  –  2 477 400,38 рублей. Работа выполнена на на сумму 2 115 109,94 рублей (соглашение о расторжении Контракта16 от 30.12.2020).
Пунктом 1.3 Контракта16 определен срок выполнения работы – со дня, следующего за днем заключения Контракта16 - до 20.12.2020 включительно, с учетом графика выполнения работ (Приложение№ 3 к Контракту16).
При завершении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ по Контракту16 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и другие документы согласно пункта 6.2 Конракта16, а именно:
КС-3 № 1 (КС-2) от 23.12.2020 на сумму 2 115 109,94 рублей.
Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 23.12.2020
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 2 дня.
Согласно пункта 11.1 Контракта16 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта16 (пункт 11.5.1 Контракта16), составлен акт от 23.12.2020 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту16 и принято решение от 23.12.2020 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту17 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.4 Контракта16).
Сумма пени составляет 701 (семьсот один) рубль 93 копейки.
Также, согласно пункта 10.1 Контракта16 к Подрядчику применены условия пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется Учреждению одновременно с уведомлением о завершении работ (пункт 10.2 Контракта12). 
Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту16  представлено в форме банковской гарантии от 22.12.2020 № 1026ZEFCWAWR2Q0AQ0QQ8RL на сумму 25 279,60 рублей.
В части соблюдения требований части 7, пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения не установлены.
2.17. Муниципальный контракт № 0137200001220006067 от 18.12.2020 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории ул. Театральная,                   г. Калуга, ограниченной ул. Кирова и ул. Дарвина» (далее — Контракт17) (приложение № 5              стр. 298-315).
Цена Контракта17 – 3 393 337,58 рублей. 
Пунктом 1.2 Контракта17 определен срок выполнения работы – с момента заключения Контракта17 - до 25.12.2020 включительно.
При завершении выполнения работ по Контракту17 Подрядчик представляет подписанный со своей стороны акт о приемки выполненных работ и другие документы согласно пункта 6.4 Конракта17, а именно: Акт приемки выполненных работ № б/н от 01.04.2021 на сумму 3 393 337,58 рублей.
Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 97 дней.
Согласно пункта 8.1 Контракта17 к Подрядчику применены условия части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 
Учреждением проведен расчет пени от цены Контракта17 (пункт 8.5.1 Контракта17), составлен акт от 01.04.2021 о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту17 и принято решение от 01.04.2021 об удержании неустойки за ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту17 в одностороннем порядке и последующему перечислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (пункт 3.4 Контракта17).
Сумма пени составляет 49 373 (сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 06 копейки.
В части соблюдения требований части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ правонарушения                   не установлены.
Выводы.
Выборочной проверкой муниципальных контрактов (договоров) установлено: 
1. Нарушение по части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,  пункта 11.3.1 Контракта5 в части произведения неверного расчета суммы неустойки (пеней) за просрочку исполнения обязательств по Контракту5 Подрядчиком.
2. Нарушение в части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ:
- пункт 11.3.5 Контракта4, в части не оплаты по требованию от 12.06.2020 № 2027-05-20 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в ПАО «Сбербанк России», и не проведена претензионная работа в отношении данного требования Контракта4;
- пункт 8.10, пункт 11.3.5 Контракта6, в части не оплаты по требованию от 13.10.20221                      № 114-05-21 (нарушение гарантийных обязательств) об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в ПАО «Сбербанк России», и не проведена претензионная работа в отношении данного требования Контракта6.
3. Нарушение пункта 2.2 Инструкции по делопроизводству, утвержденное приказом Учреждения от 05.06.2019 № 56 о/д. Письма Подрядчиков Контракта2, Контракта3, Контракта8, Контракта9, Контракта10, Контракта13, Контракта14, Контракта15 не имеют входящего регистрационного номера Учреждения.
Акт составлен на 15 листах, в 2-х экземплярах: первый экземпляр для управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, второй для Учреждения.
Подписи комиссии.
Руководитель комиссии:
Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги    ____________________  Д.А. Шмаков
Члены комиссии: 
Председатель финансово-экономического 
комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги                         ____________________  А.И. Антошкина
Начальник отдела землеустроительной 
документации  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги                       ____________________  М.Г. Сысоева  
Главный специалист отдела 
финансового обеспечения, администрирования 
и сводной отчетности управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги      ___________________  Д.К. Наумова
В случае несогласия с вынесенным решением Вы имеете право в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта проверки, представить в орган ведомственного контроля в сфере закупок управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, по адресу:                    г. Калуга, ул. Московская, д.188, письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.
Акт получил:
_________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО)
________________________________ 
(подпись)                             
«____» ___________________ 2021 г.
             (дата получения)
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