	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	ул. Баррикад   (от ул. Константиновых до ул. Ленина)
	
	
	




ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Разборка БР 100.30.15
	24.03.2022-19.04.2022

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	01.04.2022-01.06.2022

	
	
	
	
	Фрезерование
	01.04.2022-20.04.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	06.06.2022-10.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя 
	01.05.2022-22.05.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	06.06.2022-10.06.2022

	
	
	
	
	Устройство тротуаров
	24.03.2022-04.06.2022

	
	
	
	
	Подготовка почвы и посев газонов
	24.07.2022-31.07.2022

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	06.06.2022-10.06.2022



	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	ул. Космонавта Комарова (участок от ул. Плеханова до ул. Пушкина) в г. Калуга
	
	
	



ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

	Разборка БР 100.30.15
	24.03.2022-21.05.2022

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	20.04.2022-15.06.2022

	
	
	
	
	Фрезерование
	01.04.2022-01.05.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	19.06.2022-21.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя 
	10.05.2022-28.05.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	19.06.2022-21.06.2022

	
	
	
	
	Устройство тротуаров
	20.04.2022-21.05.2022

	
	
	
	
	Подготовка почвы и посев газонов
	22.05.2022-25.05.2022

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	19.06.2022-21.06.2022


	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	ул. 8-е Марта в г. Калуга
	ГП «Калугаоблводоканал»
	20.05.2022-10.06.2022
	



ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

	Фрезерование
	20.05.2022-02.06.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	10.06.2022-20.06.2022

	
	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя 
	13.06.2022-01.07.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	10.07.2022-15.07.2022

	
	




	


	
	Обустройство примыканий, съездов
	15.07.2022-20.07.2022

	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	 ул. Новорежская в г. Калуга
	ГП «Калугаоблводоканал»
	До 20.05.2022
	



ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

	Разборка БР 100.30.15
	16.05.2022-17.05.2022

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	20.05.2022-25.05.2022

	
	
	
	
	Фрезерование
	16.05.2022-17.05.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	26.05.2022-27.05.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя 
	18.05.2022-19.05.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	26.05.2022-27.05.2022

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	26.05.2022-27.05.2022

	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	ул. Энергетиков в г. Калуга
	МУП «Калугатеплосеть»
	11.05.2022-20.05.2022
	ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Разборка БР 100.30.15
	22.04.2022-23.04.2022

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	06.05.2022-07.05.2022.

	
	
	
	
	Фрезерование
	20.04.2022-24.04.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	17.06.2022-19.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя 
	01.05.2022-03.05.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	17.06.2022-19.06.2022

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	17.06.2022-19.06.2022

	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	пер. 2-й Тульский в г. Калуга
	ГП «Калугаоблводоканал»
	До 20.05.2022
	



ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

	Разборка БР 100.30.15
	20.05.2022-21.05.2022

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	29.05.2022-15.06.2022

	
	
	
	
	Фрезерование
	20.05.2022-22.05.2022

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	19.06.2022-21.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя 
	26.05.2022-28.05.2022

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	19.06.2022-21.06.2022

	
	
	
	
	Устройство тротуаров
	20.05.2022-21.05.2022

	
	
	
	
	Подготовка почвы и посев газонов
	22.05.2022-25.05.2022

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	19.06.2022-21.06.2022

	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	на пл. Старый Торг в г. Калуга
	ГП «Калугаоблводоканал»
	10.03.2022-05.04.2022
	



ООО «Технология»

	Замена люков и дождеприемников изменение высотного положения существующих колодцев на проезжей части 
	11.06.2022-20.06.2022

	
	
	
	
	Восстановление дорожной одежды в местах разрытия
	20.05.2022-10.06.2022

	
	
	
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами
	10.05.2022-20.05.2022

	
	
	
	
	Устройство покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН
	11.06.2022-14.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН
	11.06.2022-14.06.2022

	
	
	
	
	Устройство покрытия из ЩМА-16
	15.06.2022-20.06.2022

	
	
	
	
	Замена и устройство недостающего бортового камня БР 100.30.15
	20.05.2022-11.06.2022

	
	
	
	
	Нанесение горизонтальной разметки
	05.07.2022-10.07.2022

	
	
	
	
	Восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров
	20.05.2022-20.06.2022


	
	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевых организаций
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	ул. Кутузова в г. Калуга
	ГП «Калугаоблводоканал»
	21.03.2022-11.05.2022
	



ООО «Технология»

	Замена люков и дождеприемников изменение высотного положения существующих колодцев на проезжей части 
	01.06.2022-06.07.2022

	
	
	
	
	Восстановление дорожной одежды в местах разрытия
	20.05.2022-25.05.2022

	
	
	
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами
	07.05.2022-20.05.2022

	
	МУП «Калугатеплосеть»
	02.05.2022-07.05.2022
	
	Устройство покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН
	[bookmark: __DdeLink__2607_581633422]25.05.2022-15.06.2022

	
	




	


	
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН
	25.05.2022-15.06.2022

	
	
	
	
	Устройство покрытия из ЩМА-16
	01.07.2022-06.07.2022

	
	
	
	
	Замена и устройство недостающего бортового камня БР 100.30.15
	07.04.2022-10.06.2022

	
	
	
	
	Нанесение горизонтальной разметки
	20.07.2022-25.07.2022

	
	
	
	
	Восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров
	24.03.2022-15.06.2022

	
	
	
	
	Подготовка почвы и посев газонов
	20.06.2022-30.06.2022


	
